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Pokład

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

21 21 20 20 23 21 21 23 19 19 21 20 21 21 21 20 23 20 22 23 19 20 20 20 22 21 20 21 23 21 22 22 20

Rozdzielnia G-628 K 10

G

Przecinka wodna G-629 K 10

G

Pochylnia wentylacyjna B-452 K 10 20 20 10

B

Przecinka transportowa I-18 K 15

I

Przecinka transportowa I-18 K 5

I

Komora funkcyjna I-692 K 15 20 20 10

I

Przecinka transportowa I-16 K 15

I

Przecinka transportowa I-16 K 5 25 25 25 25

I

Przecinka transportowa I-17 K 5

I

Przecinka transportowa I-646 K 5 20 30

I

Przecinka transportowa I-646 K 5

I

Przecinka transportowa I-646 K 5 10

I

Przecinka transportowa K-241 117 K 30 30

K1

Przecinka wentylacyjna H-626 K 15
H

Chodnik G-698 (cz. wsch.) (zb. ppoż.) K 20 40

G

Chodnik G-698 (cz. wsch.) (zb. ppoż.) K 10

G

Chodnik G-698 (cz. wsch.) (zb. ppoż.) K 10 30

G

Chodnik G-698 (cz. zach.)  (zb. ppoż.) K 30

G

Torkretowanie + Uzbrojenie  zb. ppoż K 1244m2 T

G UZB

Modernizacja kanału wentylacyjnego (przebudowa) K 15 15 5

H

Chodnik G-696 (str zach)  (wodny) - ETAP 1 K 40 20

G

Chodnik G-696 (str zach)  (wodny) - ETAP 1 K 30

G

Chodnik G-696 (str zach)  (wodny) - ETAP 2 K 30 40

G

Chodnik G-697  (dojściowy) K 15 50 35

G

Chodnik G-697  (dojściowy) K 20

G

Torkretowanie  + Betonowanie spagu K-W 2262m2 T 

G 1160m2 B

Chodnik G-696 (str wsch)  (wodny) K 15 50 35

G

Chodnik G-696 (str wsch)  (wodny) K 20

G

Torkretowanie  + Betonowanie spagu K 1170m2 T

G 600m2 B

Chodnik G-699  (wodny) (str.zach.) - ETAP 1 K 40 20

G

Chodnik G-699  (wodny) (str.zach.) - ETAP 1 K 10

G

Chodnik G-699  (wodny) (str.zach.) - ETAP 2 K 20 40 40

G

Chodnik G-699  (wodny) (str.wsch.) K 35 40 30

G

Torkretowanie  + Betonowanie spagu K 2590m2 T
G 1330m2 B

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

21 21 20 20 23 21 21 23 19 19 21 20 21 21 21 20 23 20 22 23 19 20 20 20 22 21 20 21 23 21 22 22 20
10 10 40 60 60 40 20 30 35 25 40 60 45 55 65 60 70 65 65 80 65 25 40 20 20 40 40 35 40 30 0 0 0
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0,5

0,75
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ŁP12

ŁP10

0,5

Harmonogram robót do przetargu na „Drążenie wyrobisk górniczych kamiennych przy pomocy materiału wybuchowego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - 

Zakład Górniczy JANINA w Libiążu.”
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ŁP9

ŁP10

ŁPK14/12

ŁP12 0,5

ŁPP9-I 0,75


